NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Weekly Report

30/11/2022 - 06/12/2022



Weekly Report

1. Thông tin chung

Tên nhóm:	Nhóm 1	Tên đồ án:	Job Hiring	Web
-----------	--------	------------	------------	-----

Người soạn báo cáo: Trần Gia Bảo

Thông tin các thành viên trong nhóm:

STT	MSSV	Họ và tên	Email	Vai trò trong nhóm
1	20120420	Hồ Xuân Quang	20120420@student.hcmus.edu.vn	Designer, Tester
2	20120433	Hồ Duy Bảo	20120433@student.hcmus.edu.vn	Developer
3	20120434	Trần Gia Bảo	20120434@student.hcmus.edu.vn	Project Manager, Business Analyst, Developer
4	20120456	Lê Phước Đôn	20120456@student.hcmus.edu.vn	Business Analyst, Tester
5	20120474	Dương Minh Hiếu	20120473@student.hcmus.edu.vn	Designer, Developer

2. Bảng đánh giá công việc trong Sprint 3 (từ 30/11/2022 đến 06/12/2022)

STT	Mô tả nội dung công việc	Thời hạn	Người phụ trách	Đánh giá
1	Hiệu chỉnh tài liệu Software Architecture	06/12/2022	Team Designer	100%
2	Hoàn thiện thiết kế các giao diện	06/12/2022	Team Designer	80%
3	Soạn báo cáo Sprint 4.1	06/12/2022	Trần Gia Bảo	100%

3. Các vấn đề và ảnh hưởng

- Hiện tại PA3 chưa được chấm điểm nên Team Designer sẽ thực hiện phần 5 6 trong tài liêu Software Architecture.
- Vì ảnh hưởng từ các buổi kiểm tra của các môn học khác nên Team Designer hiện tại chưa thiết kế thêm được. Tuy nhiên nếu xét đến tiến độ hiện tại thì vẫn có thể chấp nhận được.

4. Bảng phân công công việc cho Sprint 3 (từ 07/12/2022 đến 13/12/2022)

STT	Mô tả nội dung công việc	Thời hạn	Người phụ trách
1	Hiệu chỉnh tài liệu Software Architecture	13/12/2022	Team Designer
2	Hoàn thiện thiết kế các giao diện	13/12/2022	Team Designer
3	Soạn báo cáo Sprint 4.2	13/12/2022	Trần Gia Bảo
4	Code các giao diện đã được thiết kế	13/12/2022	Hồ Duy Bảo
5	Soạn tài liệu UI Prototype	13/12/2022	Hồ Xuân Quang