#### NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

# Weekly Report

21/12/2022 - 27/12/2022



## **Weekly Report**

#### 1. Thông tin chung

		•		
· 1 /	<b>7</b> 77 / 1	70^ 4^ /	Job Hiring	TT7 1
Ten nnom:	$N$ $\mu$ $\alpha$ $m$ $I$	len do an:	Ion Hiring	$tW\rho h$
i chi mioni.	••••••• 1 YIIUIII 1	i cii do aii.	JOU IIII III	* * C U

Người soạn báo cáo: Trần Gia Bảo

Thông tin các thành viên trong nhóm:

STT	MSSV	Họ và tên	Email	Vai trò trong nhóm
1	20120420	Hồ Xuân Quang	20120420@student.hcmus.edu.vn	Designer, Tester
2	20120433	Hồ Duy Bảo	20120433@student.hcmus.edu.vn	Developer
3	20120434	Trần Gia Bảo	20120434@student.hcmus.edu.vn	Project Manager, Business Analyst, Developer
4	20120456	Lê Phước Đôn	20120456@student.hcmus.edu.vn	Business Analyst, Tester
5	20120474	Dương Minh Hiếu	20120473@student.hcmus.edu.vn	Designer, Developer

#### 2. Bảng đánh giá công việc trong Sprint 5 (từ 21/12/2022 đến 27/12/2022)

S	TT	Mô tả nội dung công việc	Thời hạn	Người phụ trách	Đánh giá
	1	Code các giao diện đã được thiết kế	27/12/2022	Hồ Duy Bảo	100%
	2	Tiến hành lập trình theo mô hình MVC theo phân công chi tiết trên Trello	27/12/2022	Team Developer	90%
	3	Soạn Test Case	27/12/2022	Team Tester	100%
	4	Soạn báo cáo Sprint 5.2	27/12/2022	Trần Gia Bảo	100%

#### 3. Các vấn đề và ảnh hưởng

- Một phần chức năng sẽ được hoàn thiện hơn sau khi cả nhóm kiểm thử xong.
- Các tài liệu trong PA5 sau khi được tinh chỉnh cách trình bày lại sẽ được gửi lên Slack của nhóm để các thành viên xem qua trước khi nộp lên Moodle và tải lên git.

### 4. Bảng phân công công việc cho Sprint 6 (từ 28/12/2022 đến 05/01/2022)

STT	Mô tả nội dung công việc	Thời hạn	Người phụ trách
1	Tiến hành kiểm thử và ghi kết quả vào Test case	05/01/2022	Toàn bộ
2	Tinh chỉnh chức năng đã được kiểm thử (nếu có lỗi)	05/01/2022	Team Developer
3	Viết một đoạn văn dài 50 - 200 từ trả lời câu hỏi trong PA6	05/01/2022	Toàn bộ
4	Soạn báo cáo Sprint 6	05/01/2022	Trần Gia Bảo
5	Soạn slide và chuẩn bị bài thuyết trình để demo sản phẩm	05/01/2022	Toàn bộ